



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.5 “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”. Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27/05/2022.

**Codice Progetto: 13.1.5A-FESR PON-VE-2022-157
CUP: E14D22000890006**

VERBALE DI COLLAUDO

il giorno 28 agosto 2023, alle ore 14,30, il sottoscritto Zecchella Stefano, in qualità di collaudatore nominato con incarico assegnato dal Dirigente Scolastico in data 16.12.2022 – prot.n.15335 ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.I. n. 129/2018, inizia la verifica e il collaudo della seguente fornitura della ditta C2 GROUP SRL, via Ferraroni n. 9 – Cremona (CR), c.f. 01121130197, aggiudicataria dell’affidamento diretto ODA prot.n. 1344 del 06.02.2023 per un importo omnicomprensivo di Euro 2.369,40.

Descrizione	Cod	Plesso	N.	Importo	Note
CARRELLO MULTIUSO CM 46X73X78 H	P1	S.ta Giustina	1	348,92	Consegnato il 07.08.23
PIANO LUMINOSO CAMBIACOLORE CM 62X42X7H	P2	S.ta Giustina	1	334,28	Consegnato il 17.07.23
FORME SENSORIALI COLORE NATURALE – PZ. 16	P3	S.ta Giustina	1	79,30	Consegnato il 17.07.23
BROCCHIE GRADUATE ML 100/200/300/500/1000 – 5 PZ.	P4	S.ta Giustina	1	10,98	Consegnato il 17.07.23
MEMORY IN LEGNO CON 5 DISEGNI – ANIMALI 32 PZ.	P5	S.ta Giustina	1	29,03	Consegnato il 10.07.23
MEMO DEL BOSCO IN LEGNO – 36 PZ.	P6	S.ta Giustina	1	26,11	Consegnato il 07.08.23
PUZZLE LEGNO/CARTONE CM 40X30 – AFRICA 48 PZ.	P7	S.ta Giustina	1	20,25	Consegnato il 17.07.23
PUZZLE LEGNO/CARTONE CM 30X20 – LA FATTORIA 24 PZ.	P8	S.ta Giustina	1	13,79	Consegnato il 17.07.23
PUZZLE LEGNO/CARTONE CM 30X20 – VISITA ZOO 24 PZ.	P9	S.ta Giustina	1	13,79	Consegnato il 17.07.23
TORTA DI COMPLEANNO	P10	S.ta Giustina	1	41,48	Consegnato il 17.07.23
SOLIDI GEOMETRICI – SET 6 PZ.	P11	S.ta Giustina	1	19,80	Consegnato il 07.08.23
NUVOLA-DIVANETTO CM 60X100X60H (S. CM 32)	P12	S.ta Giustina	1	341,60	Consegnato il 07.08.23
NUVOLA-POLTRONCINA CM 60X50X60H (S. CM 32)	P13	S.ta Giustina	2	417,24	Consegnato il 07.08.23
NUVOLA MATERASSO MOSAICO CM 96X144X6H-BLU	P14	S.ta Giustina	1	190,32	Consegnato il 17.07.23
FIGURE GEOMETRICHE TRASPARENTI SET PZ. 30	P15	S.ta Giustina	2	9,15	Consegnato il 17.07.23
NUVOLA-CUSCINONE CM 200X100	P16	S.ta Giustina	1	334,28	Consegnato il 17.07.23
KIT PER SABBIA SET 8 BAMBINI (24 PZ.)	P17	S.ta Giustina	2	139,08	Consegnato il 17.07.23

Dalle prove eseguite di ricognizione generale della funzionalità, è risultato che:

- i materiali impiegati corrispondono per caratteristiche tecniche e dotazioni a quanto descritto nell’ordinazione e nell’offerta a cui la stessa fa riferimento;
- i materiali impiegati sono tutti di buona qualità;
- le lavorazioni risultano eseguite con accuratezza e a regola d’arte;
- la fornitura è conforme a quanto richiesto;
- la fornitura è perfettamente funzionante e priva di difetti palesi.
- sono presenti tutti gli accessori.

Alle ore 17.30 dello stesso giorno si conclude il controllo tecnico del materiale presso i plessi di riferimento e la verifica della documentazione amministrativa oggetto della fornitura presso la segreteria dell’Istituto. Da quest’ultimo controllo non risultano palesi difformità documentali. Si prende atto delle richieste in autocertificazione inviate alla ditta di cui si riscontrano le risposte e delle richieste inviate agli organi di controllo. Si fanno presenti le difficoltà di reperimento del materiale nel mercato nazionale così da ritardare le consegne prontamente segnalate dall’Istituto alla ditta fornitrice. Tali difficoltà non imputabili completamente alla medesima ditta hanno fatto slittare i tempi di collaudo della merce oggetto dell’acquisto.

E’ stata constatata la piena efficienza del materiale predetto che è risultato qualitativamente idoneo allo scopo a cui deve essere adibito ed esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare l’uso. La documentazione riguardante il suddetto materiale è stato caricato sia in piattaforma Indire – GPU e sarà inventariato in Cat. III “Beni materiali”.

Il lavoro si conclude alle ore 17.30 del 28 agosto 2023.

Vittorio Veneto, 28 agosto 2023

IL COLLAUDATORE

Stefano Zecchella
Stefano Zecchella